


## RÉUNION ETRAORDINAIRE

3 Novembre 2025



# PROGRAMME



9H30

**ACCUEIL**

---

9H45

**INTERCONNAISSANCE**

---

10H00

**CONTEXTE**

---

10H45

**ATELIERS FILIÈRES**

---

11H30

**MISE EN COMMUN (15 MIN PAR ATELIER)**

---

12H00

**AUTRES IDÉES HORS FILIÈRES PORTÉES  
PAR IP ACTUELLEMENT**

---

12H30

**MOBILISATION DE BÉNÉVOLES**

---

12H45

**CONCLUSION**



Publication du premier  
bilan agro blé (2013)

GT partenarial projet  
"pain bio régional" (2014)

Distribution de maïs Pop  
originnaire de Poitou  
Charentes (2018)

Tournée des blés  
paysans (2018)

# HISTORIQUE

2012



**Lancement du  
projet**

Début du  
partenariat avec le  
CRRG

1ères parcelles  
d'essais de blés

2016




Début du  
partenariat avec la  
coopérative BIOCER

1ers tests de  
panification


Projet de Trieur  
Collectif mobile  
( 20 producteurs )

2017



Mise en place des  
adhésions  
professionnelles et  
de la charte

2019



Fusion



1ères formations  
Transformer son  
blé en pain

2021



Début des parcelles  
d'orges  
début partenariat Lycée  
Biotech

Début questionnaire  
sur outil de valorisation  
en commun, projet de  
marque/label -  
Réalisation d'une enquête  
filière





# HISTORIQUE

2022

2023

2024

AUJOURD'HUI

2



1ères expé sur le maltage et le brassage

suppression de la MAEC PRV, impacte sur les blés anciens

Avoine multiplié sur nos parcelles ?

Visio animées par le RSP sur la distinction entre un label et une marque + voyage étude autour d'initiatives de

La filière blé = 300T collectées

Sondage aux adhérents sur le projet marque collective

1 journée de réflexion autour de la valorisation

Filière blé "en pause"

1ères bières d'expé

160 adhérent.e.s pro

année blanche BIOCER

Reprise de la filière BIOCER - 100T et structuration

Projet analyses nutritionnelles

Multiplication des orges

Réalisation d'une bière commercialisée

abandon projet de marque/label





# ORGANISATION DU PÔLE

2

**CYRIL PETIT  
BÉNEVOLE -  
RÉFÉRENT  
DU PÔLE**

**ANNE ROUGANE  
ANIMATRICE TECHNIQUE - EXPERIMENTATIONS**

Gestion des essais agronomiques, rédaction des bilans,  
animation des GT orge et essais, réalisation des tests  
de maltage et brassage, ...

**ELOISE MERVEILLE  
ANIMATRICE FILIERES**

Animation du comité de pilotage, de la filière BIOCER, organisation des essais  
boulange, formations, voyages d'études, ...

**MARIE CHESNEAU  
COORDINATRICE**

Gestion du budget,  
dossiers de  
financement,  
coordination du  
pôle

## COMITÉ DE PILOTAGE

Constitué de 8 adhérents, règles de fonctionnement écrites par les adhérents, accompagnés par les salariés (réunions toutes les 6 semaines, alternance présentiel et visio)

## GROUPES DE TRAVAIL

sur les projets en cours : essais, orge, boulange



# CHARTRE



## PROJET SEMENCES PAYSANNES CHARTRE ÉTHIQUE



La présente charte vise à définir les engagements pris par chaque adhérent.e au projet Semences Paysannes de l'association Initiatives Paysannes. Elle charte s'inscrit dans la lignée de la charte de l'Agriculture Paysanne approuvée par la FADEAR et la Confédération Paysanne dont Initiatives Paysannes est signataire.

A travers cette charte le pôle Semences Paysannes d'Initiatives Paysannes vise à constituer un réseau d'adhérent.e.s solidaires partageant l'ensemble des valeurs et des principes énoncés ci-dessous :

### AUTONOMIE

Affirmer l'autonomie des paysan.ne.s et leur indépendance vis-à-vis des entreprises semencières.

### PARTAGE

Valoriser le partage des semences paysannes et le savoir paysan.

### SOLIDARITÉ

Promouvoir l'action collective, participative et la répartition équitable des charges et des bénéfices entre chacun.

### BIODIVERSITÉ

Faire vivre la diversité des plantes et des techniques sans limite de choix.

### ENVIRONNEMENT

Travailler avec la nature, respecter l'équilibre du vivant, la protection des ressources naturelles, la restauration et la valorisation de la biodiversité.

### SÉLECTION PAYSANNE

Sélectionner des variétés de pays par et pour les paysans.

### SEMENCES PAYSANNES

Promouvoir des variétés-populations dont le matériel génétique et l'expression phénotypique ne sont ni homogènes, ni stabilisés.

### CIRCUIT COURT & LOCAL

Participer au dynamisme de la vie locale et du monde rural, mettre en œuvre des partenariats avec les autres acteurs du territoire.

### ALIMENTATION Saine & DURABLE

Participer à nourrir sainement les consommateurs.

### COMMERCE ÉQUITABLE

Encourager un système de consommation responsable où les acheteurs versent un prix juste aux producteurs et une participation au projet Semences Paysannes.





# NOS MISSIONS

1



## ÊTRE UNE RESSOURCE EN CÉRÉALES

Assurer un stock de semences saines de céréales adaptées au terroir

2



## ÊTRE UNE SOURCE D'INFORMATIONS TECHNIQUES

- Participer au développement des connaissances sur la transformation des céréales
- Accompagner la montée en compétence des acteurs de la filière

3



## ACCOMPAGNER LES FILIÈRES

Accompagner l'émergence de filières territorialisées et coordonner le développement du partenariat avec BIOCER

4



## COMMUNIQUER

- Organiser et participer à des événements pour la promotion des SP
- Réaliser et diffuser des outils de communication

5



## COORDONNER LE PROJET

Impliquer les adhérents dans les décisions



# LES FILIÈRES & LEURS ENJEUX

1



## DU BLÉ AU PAIN

Phase de structuration  
et de développement

*Accompagner la filière  
dans le temps*

2



## DE L'ORGE À LA CHOPE

Phase de lancement

*Multiplier & distribuer  
Développer la filière*

3



## NOUVELLE CÉRÉALE ?

Phase d'étude

*Répondre à de  
nouveaux besoins*





# FILIÈRE DU BLÉ AU PAIN

1 PARCELLE D'EXPÉRIMENTATION

2 ESSAIS DE TRANSFORMATION

3 LIEN AVEC LES ADHÉRENT.ES

4 PARTENARIAT

5 FORMATIONS

6 ANIMATION ET COM



# FILIÈRE DU BLÉ AU PAIN

## 1 EXPÉRIMENTATION

Action	Détail des actions	temps salarié
Gestion de la parcelle	<ul style="list-style-type: none"><li>• Semis (Rapatrier le semoir, préparer les lots, préparer la parcelle, semer)</li><li>• Entretien parcelle (désherbage)</li><li>• Entretien matériel</li><li>• Récolte (rapatrier la batteuse, l'entretenir, préparer les lots, récolter)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2,5</li><li>• 2,5</li><li>• 3,5</li><li>• 3</li></ul>
Conserver les semences	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trier les semences et les stocker</li><li>• Traitement</li><li>• Inventaire et rangement des frigos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6</li><li>• 2</li><li>• 2,5</li></ul>
Mener les essais	<ul style="list-style-type: none"><li>• Notations</li><li>• Analyse post-récolte</li><li>• Rédiger le bilan agronomique</li><li>• Essais sur la verse</li><li>• GT essais agronomiques</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10</li><li>• 1</li><li>• 10</li><li>• 5</li><li>• 3</li></ul>





# FILIÈRE DU BLÉ AU PAIN

## 2 ESSAIS DE TRANSFORMATION

Action	Détail des actions	temps salarié
Panification	<ul style="list-style-type: none"><li>• Organiser et réaliser les tests de panification</li><li>• Rédiger un bilan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6</li><li>• 1</li></ul>
Analyses nutritionnelles	<ul style="list-style-type: none"><li>• Collaboration avec la recherche sur les analyses nutritionnelles (collecte d'échantillons de blé, envoi, réunions)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12</li></ul>





# FILIÈRE DU BLÉ AU PAIN

## 3 LIEN AVEC LES ADHÉRENT.ES

Action	Détail des actions	temps salarié
Distribuer les semences	<ul style="list-style-type: none"><li>• Préparation des lots</li><li>• Organisation de la journée du groupe</li><li>• Envoi pos journée du groupe de semences</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10</li></ul>
Suivi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Suivi des essais dans la région (mails, traitement de données)</li><li>• Visites chez les paysan.nes</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2</li><li>• 6</li></ul>
Gouvernance	<ul style="list-style-type: none"><li>• Préparer et faire les copil</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 7,5</li></ul>





# FILIÈRE DU BLÉ AU PAIN

## 4 PARTENARIAT

Action	Détail des actions	temps salarié
Biocer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Signature du CdC, gestion des adhésions, temps entre techniciens, réunion de suivi,</li></ul>	20

## 5 FORMATIONS

Action	Détail des actions	temps salarié
TSBP, panif	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 formations TSBP, panif et autoconstruire son four à pain</li><li>• Préparer, assister et réaliser les bilans des formations</li></ul>	28





# FILIÈRE DU BLÉ AU PAIN

6

ANIMATION ET COMMUNICATION

Action	Détail des actions	temps salarié
Lien avec le grand public	<ul style="list-style-type: none"><li>• Participation à des salons/événements</li><li>• Visite de nos essais</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5</li><li>• 3</li></ul>
Liens avec les pro	<ul style="list-style-type: none"><li>• Voyage d'étude</li><li>• Visite de fournils</li><li>• Participation à des salons/évènements</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 9</li><li>• 3</li><li>• 2</li></ul>
Outils des com	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lettre d'info, pages facebook et instagram</li><li>• Coordination des nouveaux outils (lien graphiste,...)</li><li>• Réimpressions supports</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 7,5</li></ul>







# FILIÈRE DE L'ORGE À LA CHOPE

5

- 1 PARCELLE D'EXPÉRIMENTATION
- 2 ESSAIS DE TRANSFORMATION
- 3 LIEN AVEC LES ADHÉRENT.ES
- 4 ANIMATION ET COM



# FILIÈRE DE L'ORGE À LA CHOPE

## 1 EXPÉRIMENTATION

Action	Détail des actions	temps salarié
Gestion de la parcelle	<ul style="list-style-type: none"><li>• Semis ( Rapatrier le semoir, préparer le plan et les lots, préparer la parcelle, semer)</li><li>• Entretien parcelle (débroussailleuse) + matos</li><li>• Récolte (rappatrier la batteuse, l'entretenir, préparer les lots, récolter)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 7</li><li>• 2,5</li><li>• 6</li><li>• 4</li></ul>
Conserver les semences	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trier les semences</li><li>• Traitement</li><li>• Inventaire et rangement des frigos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4,5</li><li>• 2,5</li><li>• 2,5</li></ul>
Mener les essais	<ul style="list-style-type: none"><li>• Notations</li><li>• Analyse post-récolte</li><li>• Rédiger le bilan agronomique</li><li>• GT essais agronomiques</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10</li><li>• 0,5</li><li>• 15</li><li>• 3</li></ul>





# FILIÈRE DE L'ORGE À LA CHOPE

## 2 ESSAIS DE TRANSFORMATIONS

Action	Détail des actions	temps salarié
Essais de Maltage	<ul style="list-style-type: none"><li>• Test de micromaltage avec la recherche (envoi d'échantillons et lien)</li><li>• Rédaction des bilans</li><li>• GT</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 21,5</li><li>• 2,5</li><li>• 1,5</li></ul>
Essais de brassage	<ul style="list-style-type: none"><li>• Organisation de la journée de brassage collective</li><li>• Rédaction des bilan</li><li>• GT</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 19</li><li>• 2,5</li><li>• 1,5</li></ul>





# FILIÈRE DE L'ORGE À LA CHOPE

## 3 LIEN AVEC LES ADHÉRENT.ES

Action	Détail des actions	temps salarié
Distribuer les semences	<ul style="list-style-type: none"><li>• Traitements des semences</li><li>• Préparation des lots</li><li>• Organisation de la journée du groupe</li><li>• Envoi pos journée du groupe de semences</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2,5</li><li>•</li></ul>
Suivre	<ul style="list-style-type: none"><li>• Suivi des essais dans la région (mails, traitement de données)</li><li>• Visites de parcelles</li><li>• répondre au sollicitations</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1,5</li><li>• 3,5</li><li>• 0,5</li></ul>
Groupe de travail	<ul style="list-style-type: none"><li>• Organiser et réaliser les GT</li></ul>	7,5





# FILIÈRE DE L'ORGE À LA CHOPE

## 4 ANIMATION ET COM

Action	Détail des actions	temps salarié
Lien avec le grand public	<ul style="list-style-type: none"><li>• Participation à des salons/événements (Houblonnades, Pom Expo,...)</li><li>• Visites de nos essais</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5</li><li>• 2</li></ul>
Liens avec les pro	<ul style="list-style-type: none"><li>• Voyage d'étude</li><li>• Visite de malterie/brasserie</li><li>• Participation à des salons/évènements</li><li>• Animation du groupe whatsapp</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 9</li><li>• 3</li><li>• 2</li><li>• 1</li></ul>
Outils de com	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lettre d'info, pages facebook et instagram</li><li>• Coordination des nouveaux outils (lien graphiste,...)</li><li>• Réimpressions supports</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 7,5</li></ul>





# GOUVERNANCE ET GESTION DU PÔLE

Action	Détail de l'action	Temps salarié
Réseau Semences Paysannes	Participation au rencontres et AG, travail de veille documentaire,...	12
COFIL	Organisation, animation, travail sur le reglement intérieur,...	23
Gestion budgétaire du pôle	Redaction des demandes de financement, montage budgétaires, demandes d'acomptes, de solde,...	animatrices : 20 coordinatrice et fonctions supports : 20
Coordination du pôle	Réunions équipe interne	32





# PRODUITS DU PÔLE EN 2025

Financeurs	Finacent...	Enveloppe financiere 2025
Région : programme agroécologie (annuel)	Filiere blé	24 998 Taux : 45%
Agence de l'Eau : AAP AIDAB (pluriannuel sur 2 ans)	Filière orge Filière blé (1 formation) Gouvernance du pôle (COFIL)	109 293 Taux : 70% (mais cout jour moins important que la réalité : 322 vs 450)
Douaisis Agglo : programme AGRICAD (annuel - sur projet)	Filiere orge	14 484 €
Biocer (annuel - suivant ventes)	Filiere blé	3 837 € sur récolte 2024 (7 947 € sur R2023)
CRRG (annuel - fixe)	Filieres blé et orge	1 000 €
Adhésions (annuelles - variables)	Filieres blé et orge	4 000 €
Prestations de formations (variables)	Filière blé	env 9 000 € (16 180 en 2024)
Autres financements (variables)	Filieres blé et orge	Vente de bières (1 000€), mécénat (5 000 €), départements,...





# PRINCIPALES CHARGES DU PÔLE PREVUES EN 2026

Postes	Enveloppe financiere prévisionnelle 2026
Salaires : <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 animatrices = 1,9 ETP</li><li>• 1 alternant.e = 0,5 ETP (projet CASDAR charbon nu de l'orge et parcelles d'essai principalement)</li></ul>	83 000 (dont 30 000 pour le blé et 31 000 pour l'orge) 16 200
Prestations : <ul style="list-style-type: none"><li>• Liées à la parcelle d'essai de façon générale (petit matériel divers pour l'entretien, les notations, la récolte, le triage et le stockage + prestations d'agriculteurs : voir tableau ci après)</li><li>• Liées à la filière blé (analyses des blés, analyses nutritionnelles, traitement carie, intervenants formation)</li><li>• Liées à la filière orge (analyses orges, micromaltage, analyse des malts, maltage lycée de Douai, CSADAR : frais triage, analyse labo)</li><li>• Autres (locations ponctuelles de salles pour les réunions, stands + frais de communication + frais voyage d'étude)</li></ul>	7 600  11 240 10 440  5 700
Frais de mission salariés et bénévoles : <ul style="list-style-type: none"><li>• Déplaceemnts</li><li>• Alimentation, repas</li><li>• Autres : Herbergements, Location minibus pour voyage d'étude,</li></ul>	5 000 800 2 700
Charges indirectes (Bureaux Arras, vie associative, coordination de la structure,...)	38 600





# FOCUS CHARGES PARCELLE D'ESSAI

Postes	Enveloppe prévisionnelle 2026 = 29 140€
Temps salariée (analyses des blés et orge, inventaire container, frigo, traitements des semences, préparation des semis, semis, entretien des parcelles, notation, suivi des essais, rédaction des bilans agro, GT essais, récoltes, gestion des conventions, entretien matériel, tri et stockage) - 92 jours	18 000€
Indemnités parcelle	2 000
Prestations diverses : Fertilisation Semis Recolte Triage des semences Analyses des blés Traitements (carie)	1 150 1 200 1 000 350 990 350
Deplacements et repas	2 000
Achats divers dont petits materiels (sacs recoltes, rangements, piquets,	2 100





# FINANCEMENTS DU PÔLE PRÉVUS EN 2026

Financeurs	Finacent...	Enveloppe financiere 2025
Région : programme agroécologie (annuel)	Filiere blé	Moins 10% à prévoir
Agence de l'Eau : AAP AIDAB (pluriannuel sur 2 ans)	Filière orge Filière blé Gouvernance du pôle (COPIL)	129 315 € demandés (passage en commission début 2026) Taux : 70% (mais cout jour moins important que la réalité : 322 vs 450)
Douaisis Agglo : programme AGRICAD (annuel - sur projet)	Filiere orge (2025 : sensibilisation agriculteurs et grand public + journée de brassage collective + analyses)	8 758 € demandés (passage en commission fin 2025)
Biocer (annuel - suivant ventes)	Filiere blé	Aucune information
CASDAR (2026-2027)	Filiere orge (recherche sur la maladie du charbon nu de l'orge)	13 776 €





# MOBILISATION BÉNÉVOLE

Action	Ce qui est requis	Temps	Localisation	Temporalité
semer/ récolter les parcelles	savoir conduire un tracteur/batteuse	4j (2 semis hiver et printemps et 2 récoltes OH puis BH +OP)	Courcelles le comte (62)	Novembre, mars et juillet
Noter les parcelles	bonne condition physique (être longtemps en extérieur) + reconnaître les stades et maladies	10j (passages réguliers)	Courcelles le comte (62)	Entre mai et juillet
Entretien des parcelles	bonne condition physique (port de la débroussailleuse)	2j	Courcelles le comte (62)	Mai passages ponctuels
Comptage verse	patience et rigueur	0,5j	A définir (parcelle ?)	Avant récolte
Tri des semences	bonne condition physique (port de sacs) + rigueur	1,5j	Fosseux (62)	Fin août
Traitement des semences	Patience	2,5J	Loos en Gohelle (62)	Début septembre
Inventaire container	Rigueur	1j	Gavrelle (62)	Septembre



Action	Ce qui est requis	Temps	Localisation	Temporalité	Bénévole
semer/ récolter les parcelles	savoir conduire un tracteur/batteuse	4j (2 semis hiver et printemps et 2 récoltes OH puis BH +OP)	Courcelles le comte (62)	Novembre, mars et juillet	
Noter les parcelles	bonne condition physique (être longtemps en extérieur) + reconnaître les stades et maladies	10j (passages réguliers)	Courcelles le comte (62)	Entre mai et juillet	
Entretien des parcelles	bonne condition physique (port de la débroussailleuse)	2j	Courcelles le comte (62)	Mai passages ponctuels	
Comptage verse	patience et rigueur	0,5j	A définir (parcelle ?)	Avant récolte	
Tri des semences	bonne condition physique (port de sacs) + rigueur	1,5j	Fosseux (62)	Fin août	
Traitement des semences	Patience	2,5J	Loos en Gohelle (62)	Début septembre	
Inventaire container	Rigueur	1j	Gavrelle (62)	Septembre	